

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية
٢٠٢١/٠٦/١٥	شركة مجموعة عربى القابضة ش.م.ك.ع	إفصاح حول وقف وإنهاء بعض مشاريع القطاع النفطي مع الشركة التابعة (شركة عربى للطاقة والتكنولوجيا)
<p>بداية نحيطكم علماً بأن شركة عربى للطاقة والتكنولوجيا (أحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة عربى القابضة) لا تزال وحتى تاريخه تحتفظ بكافة اعتماداتها لدى مؤسسات الدولة المختلفة وعلى رأسها الجهاز المركزي للمناقصات العامة، بصفتها أحد الشركات العريقة المعتمدة والمؤهلة للمشاركة في كافة أنواع المناقصات التي تطرح من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة على اختلاف أنواعها.</p> <p>كما أن الشركة لم تتعرض إلى الإيقاف من المشاركة في مشاريع القطاع النفطي الجديدة، وإن ما تعرضت له الشركة في الربع الأخير من عام ٢٠٢٠ هو فقط نتيجة ما تعرض له قطاع المقاولات من تأشيرات جائحة كورونا على المشاريع قيد التنفيذ لغياب بعض العمالة خارج البلاد وعدم تمكن الشركة من استقدامهم أو استبدالهم، وفيما يلي قائمة بالمشاريع التي تم وقفها وإنهاء تعاقدها مع القطاع النفطي:</p>		1- العقد رقم: CZ/REF/MP/024
<ul style="list-style-type: none"> <li>- المالك: الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة.</li> <li>- مشروع الأعمال الهندسية والإنشاءات الاحتياطية لمشروع مصفاة الزور</li> <li>- قيمة العقد 27,209,317 د.ك (سبعة وعشرون مليوناً ومائتان وتسعة وثلاثمائة وسبعة عشر ألفاً)</li> <li>- أسباب إنهاء التعاقد: تم إنهاء العقد بقرار من قبل المالك في بداية الربع الأخير من عام ٢٠٢٠، ولم يكن قد مضى العام الأول من مدة المشروع مع عدم وجود أية أسباب جوهرية لهذا القرار.</li> <li>- الأثر المالي: نتج عن إنهاء العقد أثر مالي على الشركة بحدود 58,000/- د.ك، قامت الشركة باللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويضات المالية المناسبة عن ما أصابها من ضرر وما فاتها من كسب نتيجة قرار إنهاء المشروع من طرف المالك بشكل فردي، وسيتضح الأثر المالي النهائي بناء على قيمة التعويضات التي سيقرها القضاء.</li> </ul>		2- العقد رقم: CA/CPD/0240
<ul style="list-style-type: none"> <li>- المالك: شركة البترول الوطنية الكويتية.</li> <li>- مشروع تعزيز وسلامة وتكاملية أداء الرصيف الشمالي في مصفاة ميناء الأحمدية.</li> <li>- قيمة العقد 55,840,000 د.ك (خمسة ملايين وثمانمائة وأربعون ألف دينار كويتي).</li> <li>- أسباب إنهاء التعاقد: تم إنهاء العقد بناء على طلب الشركة في بداية الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ إستناداً إلى نظرية الظروف الطارئة الناتجة عن جائحة كورونا حيث حالت الظروف دون تنفيذ العقد.</li> <li>- الأثر المالي: جاري إعداد التسوية النهائية والحصر الموقعي وحساب المستحقات للشركة عن العقد ولم تنتهي الإجراءات لتحديد الأثر المالي الفعلي.</li> </ul>		3- العقد رقم: CB/CPD/2091
<ul style="list-style-type: none"> <li>- المالك: شركة البترول الوطنية الكويتية.</li> <li>- مشروع تركيب ضاغط هواء جديد لدفع التوربينات البخارية في مصفاة ميناء عبد الله.</li> <li>- قيمة العقد 1,791,983 د.ك ( مليون وسبعمائة وواحد وتسعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثمانون دينار كويتي).</li> </ul>		

- أسباب إنهاء التعاقد: الأثر المالي : تم إنهاء العقد في الربع الأخير لعام ٢٠٢٠ حيث طلبت الشركة من المالك تطبيق نظرية الظروف الطارئة الناتجة عن جائحة كورونا حيث حالت الظروف المحلية والعالمية دون تنفيذ العقد، إلا أن المالك رفض تطبيق نظرية الظروف الطارئة وأنهى العقد من طرف واحد.

- الأثر المالي: نتاج عن هذا الإنهاء أثر مالي يتضمن في مصادرة الكفالات البنكية عن العقد بقيمة حوالي ٣٦٠ ألف دينار كويتي، جاري إعداد المطالبة القانونية للمطالبة بالتعويضات المالية المناسبة للتعويض عن أضرار قرار المالك إنهاء العقد، وبذلك سيتضاع الأثر المالي النهائي بناء على قيمة التعويضات التي سيقرها القضاء.

4- العقد رقم: ١٦٠٥٤٤٨ .

المالك: شركة نفط الكويت.

مشروع توريد وتركيب مضخات متغيرة السرعة في مركزى تجميع.

قيمة العقد- 11,245,000 د.ك (أحد عشر مليوناً ومائتان وخمسة وأربعون ألف دينار كويتي).

- أسباب إنهاء التعاقد: تأثرت تنفيذ أعمال المشروع بشدة لأسباب تعود في جملتها لعوائق فنية في تنفيذ العديد من بنود المشروع نتيجة تغيرات في نطاق العمل وعوائق موقعة تعود المالك المشروع، وزادها توقف الأعمال خلال عام ٢٠٢٠ نتيجة تأثيرات جائحة كورونا لم يتم معادلة تنفيذ الأعمال مرة أخرى، وتم إنهاء العقد من قبل المالك دون النظر إلى أحقيبة الشركة في تمهيدات زمنية متعددة وتعويضات مالية ناتجة عنها.

- الأثر المالي : جاري حصر وتسوية ما تم توريدته من معدات ومواد للمشروع وإعداد التسوية النهائية للحصر المادي وحساب المستحقات للشركة، كما لجأت الشركة للقضاء للمطالبة بالتعويضات المالية المناسبة للتعويض عن أضرار قرار المالك إنهاء العقد، وبذلك سيتضاع الأثر المالي بناء على قيمة التعويضات التي سيقرها القضاء.

5- العقد رقم: ١٨٠٥٥٩٢ .

المالك: شركة نفط الكويت.

أعمال تطوير شبكة الغاز والمكثفات في منطقة شرق الكويت - ١

قيمة العقد- 27,840,000 د.ك (سبعة وعشرون مليوناً وثمانمائة وأربعون ألف دينار كويتي).

- أسباب إنهاء التعاقد: تأثرت أعمال المشروع بشدة بسبب إصرار المالك على توريد الأنابيب اللازمة للمشروع من شركة محلية أعلنت تعثرها المالي وتوقفت الأعمال خلال عام ٢٠٢٠ نتيجة تأثيرات جائحة كورونا، وتم إنهاء العقد من قبل المالك بدون النظر إلى تلك العوائق.

- الأثر المالي : جاري حصر وتسوية ما تم توريدته من معدات ومواد للمشروع وإعداد التسوية النهائية للحصر المادي وحساب المستحقات للشركة، كما لجأت الشركة للقضاء للمطالبة بالتعويضات المالية المناسبة للتعويض عن أضرار قرار المالك إنهاء العقد، وبذلك سيتضاع الأثر المالي بناء على قيمة التعويضات التي سيقرها القضاء.

<p>6- العقد رقم: ١٦٠٥٣٢٩٣ .</p> <p><b>الملك:</b> شركة نفط الكويت.</p> <p>- أعمال تقديم خدمات الفحص والصيانة لصهاريج التخزين</p> <p>- قيمة العقد- ٨,٨٨٨,٨٨٨ د.ك (ثمانية ملايين وثمانمائة وثمانية وثمانمائة وثمانية وثمانون دينار كويتي).</p> <p>- أسباب إنهاء التعاقد: تأثرت أعمال المشروع بشدة بسبب توقف الأعمال خلال عام ٢٠٢٠ نتيجة تأثيرات جائحة كورونا، حيث طلبت الشركة من الملك تطبيق نظرية الظروف الطارئة الناتجة عن جائحة كورونا حيث حالت الظروف دون إستكمال تنفيذ العقد، إلا أن الملك رفض تطبيق نظرية الظروف الطارئة وأنهى العقد من طرف واحد.</p> <p>- الأثر المالي : لجأت الشركة للقضاء للمطالبة بالتعويضات المالية المناسبة للتعويض عن أضرار قرار الملك إنهاء العقد، وبذلك سيتضاع الأثر المالي بناء على قيمة التعويضات التي سيقرها القضاء.</p>	
<p>تم ذكره الأثر المالي بشكل مفرد لكل مشروع كما هو مبين أعلاه، كما أنه وكما تم ذكره أعلاه، أن الأمر معروض للقضاء للفصل فيه، مع المطالبة بالتعويضات والتي ترى الشركة أحقيتها في الحصول عليها.</p>	أثر المعلومة الجوهرية على المراكز المالي للشركة

